



# Stefan Myrälff

## 4. OPFØLGNING / UPDATE

DANSK/TYSK/SVENSK DELTAGELSE VED VM i THAILAND 29. MARTS / 5. APRIL 2013.

- 1) Deltagere / Participants
- 2) Transport af både / Transport of boats
- 3) Transport af personer / Transport of persons
- 4) Tidsplan / Timetable
- 5) Uddelegering af opgaver / Delegation of tasks

### **Ad. 1: Deltagere:** / Participants

1. Malte Pedersen (+ 1 pers.), kommer umiddelbart inden VM starter. Arrives just before WC.
2. Bo Petersen, kommer 1 uge før VM starter. Arrives one week prior WC.
3. Jørgen Lindhartsen, kommer 1 uge før VM starter. Arrives one week prior WC.
4. Jørgen Svendsen, kommer umiddelbart inden VM starter. Arrives just before WC.
5. Mogens Johansen (+4 pers.), kommer 3 uger før VM. 2 personer tager hjem lige inden VM. Arrives 3 weeks before WC.
6. Jens Makhholm, kommer 1 uge før VM starter. Arrives one week prior WC.
7. Stefan Myrälff (+ 2 personer), Kommer 1 uge før VM starter. Arrives one week prior WC.
8. Bengt Strømberg
9. Sønke
10. Martin von Zimmermann
11. Hinnerk Ries
12. Bo Rekker

Af hensyn til planlægning omkring pakning af container bedes ovenstående pkt. 8 til 12 personer oplyse respektives forventning om ankomst til Pattaya.

For the sake of planning around packing container the above listed persons in sub. 8 to 12 indicate their expectation to date of arrival in Pattaya.

Danmark 7 deltagere - Norge 1 deltager - Sverige 1 deltager - Tyskland 3 deltagere  
Herudover påtænker Niels Troland at deltage i en lejet jolle, hvorfor han ikke har behov for transport af jolle, men eventuelt kun mast / sejl. Indtil videre tages Nils deltagelse ikke med i vores projekt og i forhold til OKDIA før der er en definitiv tilslutning.

Denmark 7 participants - Norway 1 participant - Sweden 1 participant - Germany 3.t  
In addition, Niels Troland plans to participate in a rented boat, why he do not need transportation of dinghy, but possibly only mast / sail. So far as Nils participation is not in our project and in relation to OKDIA, before there is a has confirmed his participation.

### **Ad. 2: Transport af både.** / Transport of boats

#### Budget:

40 fods container CPH - Laem Chabang	Dkk. 45.000
Forsikring af transporteret gods (Sum 1 mio.)	Dkk 5.000

Hellerup d. 5. november 2012.1



## Stefan Myralf

Diverse Agent Fee og uforudsete omkostninger	Dkk 10.000	Dkk 60.000
Omkostning pr. jolle ved transport af 12 joller		DKK. 5.000
<u>Budget:</u>		
40 foot container CPH - Laem Chabang	Dkk. 45,000	
Insurance of goods transported (Dkk. 1 million.)	DKK 5,000	
Miscellaneous Agent Fee and unforeseen costs	DKK 10,000	DKK 60,000
Cost per. dinghy in the transport of 12 dinghies		DKK 5,000

Jens Lauge og Stefan Myralf har i uge 45 møde med Mikael Povlsen fra Maersk Line.

Agenda for mødet er:

- 1) Samlet world wide prisfast løsning for fragten cy/cy.
- 2) Forslag til lokal handling agenter (ATA Carnet)DK & Thailand.
- 3) Demurrage/detention (container og pladsleje)

Jens Laugesen and Stefan Myralf are in week 45 meeting Mikael Povlsen from Maersk Line.

Agenda for the meeting is:

- 1) A Total world wide price fixed solution for the load cy / cy.
- 2) Proposal for local handling agents (ATA Carnet) DK & Thailand.
- 3) Demurrage / Detention (container and on shore rental)

### **Ad. 3: Transport af personer / Transport of persons**

Det er aftalt at vi individuelt sørger for flyrejser til fra Thailand.

Stefan har modtaget en liste over muligheder for accommodation fra André Blasset er distribueret til de danske sejlere. Såfremt vores Svenske og tyske venner ønsker en kopi af denne skal der rettes henvendelse til Stefan.

It is agreed that we individually provide airfares to/from Thailand.

Stefan received a list of options for accommodation from André Blasset which is distributed to the Danish sailors. If our Swedish and German friends want a copy of this, they should contact Stefan.

Det er vigtigt!!!! at INGEN bestiller flybilletter hjem fra Thailand før tidligst 7. april (2 dage efter sidste sejlads), idet vi alle skal være med til at pakke containeren dagen efter VM er slut.

It's highly important!! that NOBODDY are doing booking of flights home from Thailand until at least 7th April (2 days after the last race), as we all must help to pack the container the day after the World Cup is over.

### **Ad. 4: Tidsplan / Timetable**

Vi har nu en likviditet indestående på bankkontoen Dkk 60.000. Mogens vil herefter varetage betaling af regninger i forbindelse med transporten af container.

We now have a cash balance of the bank account DKK 60,000. Mogens will from here handle the payment of bills regarding the transportation of container.

Pakning af containere i København skal ske senest ultimo januar. Malte og Lindhartsen har ansvaret for indretning af container.

Packing of Containers in Copenhagen must be made by the end of January. Malte and Lindhartsen are responsible for the design of container.

Jørgen Lindhartsen og Malte har modtaget de indvendige mål på containeren og er pt. i gang med at planlægge den mest optimale måde til at indrette containeren.

Der vil senere blive fremsendt orientering om dette.

Jørgen Lindhartsen and Malte have received the internal dimensions of the container and is currently in the process of planning the most optimal way to organize container.

There will later be sent out information about this.

Hellerup d. 5. november 2012.2



# Stefan Myrälff

Containere forventes retur primo/medio maj 2013.  
Containers is expected back in Denmark early / mid May 2013.

## **Ad. 5: Ansvarlige for opgaver:** / Delegation of tasks

Fragt af containere	: Lauge	Shipping containers
Indretning af containere	: Lind og Malte	Interior of containers
Koordinator af projektet	: Stefan	Coordinator of the project
Økonomi styring	: Mogens	Financial Management

## **KONTAKT LISTE:**

Malte Petersen	<a href="mailto:malte.annette@oncable.dk">malte.annette@oncable.dk</a>	+45 2615 6434
Bo Petersen		+45 2967 4503
Jørgen Lindhartsen	<a href="mailto:Lind1364@gmail.com">Lind1364@gmail.com</a>	+45 2298 1440
Jørgen Svendsen	<a href="mailto:js@sspr.dk">js@sspr.dk</a>	+45 5341 3333
Mogens Johansen	<a href="mailto:web@okjolle.dk">web@okjolle.dk</a>	+45 2025 1676
Jens Makholm	<a href="mailto:jensmakholm@hotmail.com">jensmakholm@hotmail.com</a>	+47 905 88 905
Nils Troland	<a href="mailto:nils@troland.dk">nils@troland.dk</a>	+45 2211 0962
Stefan Myrälff	<a href="mailto:stefan@myralf.dk">stefan@myralf.dk</a>	+45 2789 2564
Jens Lauge	<a href="mailto:jens.lauge@bring.com">jens.lauge@bring.com</a>	+45 3089 7389
Sønke Behrens	<a href="mailto:soenkebehrens@gmx.de">soenkebehrens@gmx.de</a>	
Martin von Zimmermann	<a href="mailto:vmartin@mail.desy.de">vmartin@mail.desy.de</a>	
Hinnerk Ries	<a href="mailto:hinnerk.ries@gmx.de">hinnerk.ries@gmx.de</a>	
Bengt Strømberg	<a href="mailto:bengt-stromberg@live.se">bengt-stromberg@live.se</a>	
Bo Rekker Andersen	<a href="mailto:fru.reker@hotmail.com">fru.reker@hotmail.com</a>	+45 2783 3207

Mvh.

Stefan.